

中共慈溪市横河镇委文件

横委（2025）2号



中共横河镇委 横河镇人民政府关于 下发 2025 年度重要工作、重大建设项目责任 分解和推进落实方案的通知

各村（社区）、机关各办、各有关部门：

为深入贯彻落实省、宁波、慈溪“新春第一会”精神，按照镇第十四届第五次党代会和镇第十八届第七次人代会的总体部署，全面确保完成镇党委、政府 2025 年度各项任务，经镇党委、政府研究决定，制定 2025 年度横河镇重要工作、重大建设项目责任分解和推进落实方案，具体通知如下：

一、目标任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以高质量发展作为新时代的硬道理，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，进一步全面深化改革，以“千万工程”为抓手，坚定不移推动“八八战略”走实走深，以横河的高质量发展为全市乃至全宁波、全省高质量完成“十四五”规划目标任务，实现“十五五”良好开局打牢基础。

二、工作机制

1、建立会商机制。以办为单位，各责任领导将重要工作和重大建设项目层层分解到人，明确任务要求。各大办每周进行一次会商，各分管领导每半月听取一次工作进展，镇党委每月对工作推进情况进行一次对账。对进度滞后的工作和项目要及时查摆问题、剖析原因，研究部署下步工作推进措施，确保按时完成目标任务。（具体责任分解和进度安排详见附件1、附件2）

2、完善重大项目领导联系机制。按“一个重大项目，一名联系领导，一个责任单位，一套工作机制，一抓到底”的“五个一”的工作要求落实到位。对重大项目实行挂图作战，明确工作任务，明晰工作节点，定期更新工作进度，定期督查进展情况，并实时上墙。

3、强化督查机制。镇党委采取半月询问、查阅资料、现场查看、月度通报等方式进行督查。（1）半月询问：由党建综合办每半月询问一次节点

推进情况，建立累进式工作台账，对重大项目节点推进情况登记造册，记录在案。完成的予以销号，未按时完成的进行督办、催办。（2）实地督查：由镇人大、纪委每月现场实地督查听取项目推进情况，以及项目推进过程中存在的问题、困难情况、责任人履职情况等。由宣传线深入项目一线和建设现场，拍照摄影直观了解项目建设形象进度，留取影像资料。（3）月度通报：由党建综合办对半月询问和实地督查情况进行汇总分析，对督导中发现的项目推进迟缓、不力的情况和需要解决的问题困难，及时向镇主要领导汇报，根据领导指示，责令责任人分析情况，制定方案，按时协调帮助解决。（4）考核问责：根据督查情况，对于在工作中出现因推进不力造成工作无法正常开展、不能按工作时序有序推进、督办后整改不力、不能按时保质保量完成任务等问题的责任单位和责任人，严格按照相关规定进行问责，该责令限期整改的限期整改、该通报批评的通报批评，需要追究责任的由纪委、组织等相关部门按有关程序处理。

三、工作要求

1、统筹协调，加强组织领导。成立重要工作及重大建设项目领导小组，由书记、镇长任组长，党委副书记任副组长，各分管领导为成员，进一步加大统筹协调，进一步加大工作力度，全力推进 2025 年度各项重要工作及重大建设项目。

2、凝心聚力，提高思想认识。要认真贯彻上级相关会议精神，围绕市委市政府重点工作部署安排和镇党代会、人代会提出的工作目标，进一步

提高思想认识，进一步凝聚工作合力，进一步开拓创新思路，确保工作任务全面顺利推进。

3、落实落细，强化责任担当。建立健全重要工作和重大建设项目任务推进落实机制，各责任领导、责任部门要细化责任分工，对重要工作任务要落实到人，把重要工作和重大建设项目完成情况作为衡量干部工作实绩、工作作风的重要标准，作为镇机关干部目标管理绩效考核的重要依据之一，进一步激励机关干部职工担当有为。

附件：1、2025 年度横河镇重要工作责任分解表

2、2025 年度横河镇重大建设项目库



横河镇党建综合办公室

2025 年 4 月 25 日 印发

2025年度横河镇重要工作责任分解表

类别	序号	工作名称	目标任务（请尽量细化）	责任领导	具体负责人	工作目标	责任单位	配合部门	相关村配合情况	
									目标任务	相关村
综合信息指挥室 党建综合办	1	“强网固基 赋能增效”网格队伍提升行动	进一步健全141工作体系，规范网格队伍管理，优化网格工作机制，全面提升治理效能。	邹雪华	诸怡	开展网格员业务培训；强化网格走访服务；理顺网格事项和条线工作的有效衔接制度；实施优秀网格事件奖励制度，提高网格治理效能。	综合信息指挥室	各办（中心）		所有村（社区）
	2	提升自办件质效	加大对违反八项规定精神及群众身边腐败问题的整治力度，提升自办件数量质效，以案促改、以案促治。	孙燕卿	王建土		纪委	各办（中心）		有关村（社区）
	3	深化小微权力清单制度落实	深化小微权力清单制度落实，探索“纪检监察专责监督+职能部门下沉监督+村级监察内生动力量”的立体化监督模式，统筹运用巡察利剑利器，做好巡察整改后半篇文章，进一步提升基层治理规范化水平。	孙燕卿	王建土		纪委	各办（中心）		有关村（社区）
	4	“家住翠屏山”文旅品牌打造	深入挖掘横河历史文化底蕴和当代精神文明风貌，通过文旅IP形象创建、活动开展、系列宣传等手段，打造“家住翠屏山”文旅品牌，提升区域文旅影响力。	华畅	陈佳雯 胡莉霞	1. 创建横河文旅IP形象“翠宝”，推出“翠宝带你游横河”视频及相关衍生文创产品。 2. 开展“家住翠屏山，悦游新农村”及杨梅节系列主题活动。 3. 策划系列宣传推广活动，重点展示一批文旅建设工作中突出、乡村面貌显著改善的村庄和点位。	宣传线	城建办、三产线		各村（社区）
	5	“我是农民演说家”项目	做优做强“我是农民演说家”，打造项目实体阵地，建设农民演说家新时代文明实践点和农民演说家直播示范点，实现从宣讲到助农的实质性工作转变。	华畅	赵静	1. 通过新一轮的海选挖掘，扩充农民演说家宣讲人才库。 2. 在镇新时代文明实践所设置“农民演说家之家”和直播示范点。 3. 整合农场、现代农业机点、江山云望展销店、桥下烟火集市等资源，建设若干个“共同富裕实践点”。	镇实践所、各实践基地、各实践站	相关办（中心和部门）		
	6	做好村级换届选举	根据上级政策，严格落实相关工作要求，指导村社平稳有序开展换届选举工作。	高科冰 龚佳声	许凯波	高质量完成村级换届选举工作	组织线	各办（中心）		

2025年度横河镇重要工作责任分解表

类别	序号	工作名称	目标任务（请尽量细化）	责任领导	具体负责人	工作目标	责任单位	配合部门	相关村配合情况	
									目标任务	相关村
党建综合办	7	建立健全“三新”领域发展党员机制	建立健全一系列工作机制，推行“三新”领域发展对象全链条全周期培养模式，加大改革探索力度，力争打造横河样板。	龚佳声	许凯波	以高质量发展党员工作助推高质量“三新”领域党建	组织部	各办（中心）	各村（社区）	
	8	探索以“强村公司”为载体的乡村共富发展模式	培育壮大片区“强村公司”，进一步建立健全片区“强村公司”运营机制。	龚佳声	许凯波	助力村级集体经济高质量发展	组织部	各办（中心）	各村（社区）	
	9	民族宗教工作	筑牢民族宗教工作底线，落实安全生产常态化措施，切实保障宗教活动场所安全稳定。	徐雪权	徐波	做好民族宗教领域安全管理工作	统战部		各村（社区）	
平安法治办	10	平安建设工作	稳步提升“平安三泰”为抓手，突出群众参与，做好平安宣传等工作，开展平安建设示范村、平安村等平安系列活动，不断拓展创建覆盖面，结合平安暗访、平安大巡防等活动，推进平安志愿者工作，扎实开展防范电信网络诈骗宣传、防溺水、防溺水、反邪教等工作。	邹雪华	胡丽敏	2月开始工作部署，11月进入组织实施，12月完成总结提升。	平安法治办	平安建设成员单位	各村（社区）	
			做好矛盾纠纷隐患排查化解工作、重点工作稳控工作。	邹雪华	陈世强	无进京个访、无群体访。	信访办	各职能部门	各村（社区）	
平安法治办			做好道路交通安全隐患排查及治理工作。	邹雪华	茹武锋	道路交通安全隐患排查及治理。	交警中队	派出所城建办	各村（社区）	
	11	安全生产工作	横河镇2025年临水隐患路段治理工程，预算20万。 深化村社应急消防体系建设，扎实开展安全生产和消防安全宣传，持续加大安全生产宣传力度，推动全民安全素养提升，加大执法力度，切实减少火灾、事故频发。	邹雪华	胡丽敏	按时序完成2025年临水隐患路段护栏安装。	平安法治办	交警中队	派出所	所涉村

2025年度横河镇重要工作责任分解表

类别	序号	工作名称	目标任务（请尽量细化）	责任领导	具体负责人	工作目标	责任单位	配合部门	相关村配合情况	
									目标任务	相关村
发展服务办	12	“两项整治”专项行动	轴承行业治理	徐吉	韩强	加强20亩以上无规模以上企业的宗地的辅导频率，增加销售2000万以上企业数量，提高工业用地利用效率；重点做好亩均D类企业的辅导工作；减少D类企业数量，提高低效用地产出效率；引导轴承行业整治力度，取缔规范低小散，引导企业集聚入园，鼓励大优强绿色智能化转型，推动行业良性竞争。	发展服务办	消土、国安、国防、城建、拆建、三改一拆、市场监管、税务等部门	配合完成镇级下达任务	有关村（社区）
						积极谋划彭桥工业、东工业、石堰马堰工业、乌玉子陵工业等老工业区块项目，鼓励企业提容改造、双招双引，提升老工业区块亩均效益，改善区块形象面貌。			配合完成镇级下达任务	有关村（社区）
城镇建设办	13	国土空间规划（城镇控制性规划编制、村庄规划编制）	老工业区块改造	徐吉	韩强	完成9个行政村城镇控制性规划重新编制；完成市政府对城镇控制性规划编制的批复；完成3个片区14个村的村庄规划重新编制；完成市政府对村庄规划编制的批复。	城建办		配合做好相关工作	有关村
						完成匡堰-横河县城风貌区创建和验收。			配合做好相关工作	有关村
	14	匡堰-横河县城风貌区创建	完成匡堰-横河县城风貌区创建和验收工作，创建成功后，可补助新建工程直接工程费50%，最高不超过500万元。该补助控新建工程投资额由横河镇、匡堰镇分配。	徐彪	桑嵘 朱俊凯	完成228国道慈溪庵东至余姚梨洲段工程（余姚大道慈溪溪段）（横河段）征地28.81公顷，完成房屋拆迁签约及拆除工作，其中集体合法产权房屋约63户，国有合法产权房屋1户，无产权房房屋约27户，完成坟墓迁移约104座，完成项目供地相关工作，并配合交通局施工。	城建办		配合做好相关工作	有关村
						完成228国道慈溪溪庵东至余姚梨洲段工程（余姚大道慈溪溪段）（横河段）征地28.81公顷，完成房屋拆迁签约及拆除工作，其中集体合法产权房屋约63户，国有合法产权房屋1户，无产权房房屋约27户，完成坟墓迁移约104座，完成项目供地相关工作，并配合交通局施工。			配合做好相关工作	有关村
15	228国道慈溪溪庵东至余姚梨洲段工程（余姚大道慈溪溪段）（横河段）征迁工作	完成228国道慈溪溪庵东至余姚梨洲段工程（余姚大道慈溪溪段）（横河段）征地28.81公顷，完成房屋拆迁签约及拆除工作，其中集体合法产权房屋约63户，国有合法产权房屋1户，无产权房房屋约27户，完成坟墓迁移约104座，完成项目供地相关工作，并配合交通局施工。	邹雪华、徐彪、徐雪权、房溯杰	黄慈金、胡可人、巩沂锋、潘挺	完成征地28.81公顷，完成房屋拆迁签约及拆除工作，完成坟墓迁移约104座，完成项目供地相关工作，并配合交通局施工。	城建办	城建办、黄规所	配合做好相关工作	有关村	

2025年度横河镇重要工作责任分解表

类别	序号	工作名称	目标任务（请尽量细化）	责任领导	具体负责人	工作目标	责任单位	配合部门	相关村配合情况		
									目标任务	相关村	
城建办	16	慈溪市翠屏山北带富带乡村振兴共富带基础设施项目	该项目由慈溪市交通局实施，连接甬陆公路梅园互通，旨在提升南部区块交通及旅游发展。本工程路基顶宽为15.5米，后期根据用地情况并结合上位规划及旅游要素设置慢行系统及绿化。路基采用岩石填筑，路面采用沥青混凝土路面结构，路面设计使用年限为15年。项目总投资5.39亿元，其中横河镇涉及投资3.2亿元；项目涉及新增用地面积约62亩，拆迁建筑（含棚）约13434平方米（共45户，包含带拆8户），墓地迁移2座。	徐聪	桑嵘	配合交通局完成政策处理，项目对接。	城建办		配合完成相关工作	梅园村	
	17	慈溪市横河镇梅岭废弃矿山（采场）生态修复工程	慈溪市横河镇梅岭废弃矿山（采场）生态修复工程已列入宁波“十四五”期间废弃矿山生态修复清单，工程位于慈溪市横河镇董岙村，施工工艺采用“削坡+钢筋砼格构+系统锚杆+主动网+堆载+截（排）水沟+厚层基材客土喷播+乔灌木”方式进行综合整治。	徐聪	桑嵘 孙清峰	6月份完成政策处理，全年配合市交通集团实施项目。	城建办	平安法治办、资规办、派出所、交警、城管、社事办	配合完成相关工作	伍梅、董岙、东上河、秦堰和孙家垟	
	18	新大山镇房产项目建设服务保障工作	2025年督促完成固定资产投资2亿元，完成相关配套工程。	徐聪	桑嵘	2024年完成相关配套工程。	城建办			配合完成相关工作	有关村
	19	横河水厂关停工作	根据慈溪市城乡供水一体化的要求，做好横河水厂关停工作	徐聪	孙根立	2025年上半年完成水厂关停设备	城建办				
社会事务办	20	石堰片“以桶换桶”清洗站和建筑垃圾堆放点搬迁工作	按时完成土地租用、工程建设、设备搬迁。	房宇亮	王霞鸣	2月份完成土地租用、7月份招标，11月份完工	社事办	城建办			石堰村
	21	环境卫生提升	环境卫生晾晒 沿山风貌大比拼	房宇亮	孔沂峰、 王霞鸣	确保领先 确保领先	社事办 社事办				各村（社区） 梅园村

2025年度横河镇重要工作责任分解表

类别	序号	工作名称	目标任务（请尽量细化）	责任领导	具体负责人	工作目标	责任单位	配合部门	相关村配合情况	
									目标任务	相关村
农业农村办	22	杨梅产业提质增效工作	围绕杨梅产业提质增效发展目标，倡导绿色生态种植，通过培植优良特色村、开发杨梅深加工技术、培育杨梅文化内涵、打造杨梅区域品牌等产品，发掘杨梅文化内涵、打造杨梅知名度和美誉度，助力提升横河杨梅质量和可持续发展，持续擦亮“横河杨梅”金名片。	王津	胡可人	提升慈溪杨梅地理标志农产品保护工程，绘制杨梅产业地图，打造杨梅核心产区，推广应用杨梅绿色防控技术，加大杨梅农药检测力度，鼓励杨梅设施大棚建设，逐步提高横河杨梅知名度 and 经济效益。	农办	宣传办		有关村
	23	现代农业产业示范区建设	围绕“美丽横河”建设目标，充分挖掘横河农业产业特色，加大现代农业设施建设力度，积极招商引资，全面打造具有横河辨识度、示范性、带动性的现代农业产业示范区。	王津	胡可人	以伍梅、梅园等村为核心区块，加大农业产业项目投资力度，积极推动“新萌芽”“童也”等现代农业设施项目建设，打造可看、可玩的横河农业精品区块。	农办	资规所		有关村
	24	慈溪市城市南部排涝通道工程征迁工作	完成慈溪市城市南部排涝通道工程征迁13.85亩，完成房屋拆迁签约及拆除工作，其中集体合法产权房屋约14户，国有合法产权房屋约10户，无产权房屋约34户，完成项目供地相关工作，并配合水利局施工。	邹雪华、王津、徐雪权	罗业、孙迪超、孙华杰	完成慈溪市城市南部排涝通道工程征地13.85亩，完成房屋拆迁签约及拆除工作，其中集体合法产权房屋约14户，国有合法产权房屋约10户，无产权房屋约34户，完成项目供地相关工作，并配合水利局施工。	农办	城建办、资规所		有关村
常务线	25	招商引资	1. 项目谋划指引 2. 主要领导外出招商及接待 3. 内外资完成情况	施晶晶	黄丽娜	完成市级目标	综合行政执法队			
	26	“两违治理”	对全镇工业集聚区内违法用地进行处置，包括消防通道整治、登记备案、立案查处等方式，地区生产总值 规上工业增加值 一产增加值 服务业增加值 社会消费品零售额 其他营利性服务业营业收入 商品销售额	施晶晶 徐吉 徐吉 王津	黄慈金 韩强 韩强 胡可人	完成市级目标 完成市级目标 完成市级目标 完成市级目标	综合行政执法队 发服办 农办			有关村
综合	27	主要经济运行指标		徐吉	黄丽娜	完成市级目标	发服办			有关村

2025年度横河镇重要工作责任分解表

类别/序号	工作名称	目标任务（请尽量细化）	责任领导	具体负责人	工作目标	责任单位	配合部门	相关村配合情况	
								目标任务	相关村
		固定资产投资	施晶晶	沈迪钦	完成市级目标	综合行政执法队			有关村

2025年度横河镇重大建设项目库

新建/续建项目	序号	项目名称	子项目号	子项目名称	建设规模	预计总投资(万元)	2025年计划投资(万元)	2024年度计划完成情况	2025年度计划完成情况	责任单位	责任领导	具体负责人	主要配合部门	资金构成	征地、拆迁和政策法规等情况		备注
															目标任务	相关单位	
	1	孙家境孙氏祠堂修缮项目			孙家境孙氏祠堂占地面积1500平方米，为省级文保单位。因受自然、生物破坏存在不同程度的变质、开裂回漏水等，部分建筑构件存在不安全隐患，并联系具备资质的施工单位（浙江城祠工程设计有限公司）出具初步修缮设计方案，拟对祠堂门厅、东西厢房、中厅、燕翼堂等建筑构件进行推修维护，履行相关程序，方案确定后动工修缮，其中工程费用约140万元，设计监理等费用16万元。	156	156	/	待根据上级方案通过后实施	宣传办	华畅	胡莉霞	城建办	向上级争取补助93.3万元，镇级财政31.35万元，村级31.35万元。		孙家境村	
2025年新建项目	2	横河镇健身步道建设工程			2025年计划新建和修缮提升登山步道2.3公里左右，涉及梅园、董岙、大山等步道。	450	200	/	预计于2025年12月底完成	宣传办	华畅	胡莉霞	城建办	镇财政		梅园村、董岙村、大山村	
	3	大洋山塘除险加固工程			大洋山塘位于大山村，是一座以供水、灌溉为主，结合防洪的高坝山塘，康熙台风期间出现管涌，经水利专家现场踏勘及论证，亟需除险加固处理，抢险防汛道路新建1公里，宽度6米，结合截水沟及挡土墙。大坝整治，主要防渗墙浇筑1800平米，内外护坡新砌2500平米，景观设置、管理房及标准化自动化检测等。	1500	100	/	2025年12月开工	农办	王津	孙华杰	城管、国土	争取上级财政补助80%		大山村	
	4	乌山前江综合整治工程			西起虞波江，东至浒山江，总长1610m，涉及河道疏浚及河道护岸，河道全线疏浚，填土方0.87万m ³ ，护岸采用预制方桩形式（预制方桩+现浇梁+混凝土护岸+栏杆），单边总长1492m。	370	370	/	2025年7月开工，12月完工。	农办	王津	周彩芳	所沙村	上级补助50%		乌山村、宜符村	

2025年度横河镇重大建设项目库

新建/续建项目	序号	项目名称	子项目序号	子项目名称	建设规模	预计总投资(万元)	2025年计划投资(万元)	2024年度计划完成情况	2025年度计划完成情况	责任单位	责任领导	具体负责人	主要配合部门	资金构成	征地、拆迁和安置情况		备注
															目标任务	相关单位	
	5	东横河(东上河村东湖)周边区域排涝能力提升工程			主要建设内容包括: 1. 将东横河北岸的仿木栏杆改造成钢筋砼挡水墙,挡水设计高程3.53m,建设范围西起铁路桥东至浒山江桥西岸,建设长度约600m; 2. 在圩区内的轮船庵江和东湖江靠近东横河河口处,建设排涝闸站两座,配套两台500轴流泵,河口设置节制闸; 3. 对西区块内河轮船庵江进行护岸整治,河道清淤疏浚; 4. 对东横河沿线的现状排水管出口进行加装拍门改造,防止河道高水位时河水倒灌。	370	370	/	2025年5月开工,8月完工。	农办	王津	周彬芳	所涉村	上级补助100%		东上河村	
	6	横河镇刘岙岭山塘整治工程			刘岙岭山塘位于东岙村,是一座以供水、灌溉为主普通山塘,经安全鉴定为病险山塘,需除险加固。溢洪道改造拓宽300米,套井回塘500米,护坡整治1000平方米,虹吸装置一套,管理房一座,雨量等标准化建设等。	250	250		2025年8月	农办	王津	孙华杰	城管、国土	争取上级财政补助80%		东岙村	
	7	童岙村森林防火通道工程			新建沥青道路725米,西起童岙健身步道,东至茶园,设计道路宽度4米,车行道宽度3.5米,两侧各0.25米路肩,道路两侧设1米排水明沟。	714.29	714.29	/	2025年10月	农办	王津	吴天生	国土	镇财政		童岙村	
	8	环卫站建设项目	1	石堰片“以桶换桶”清洗场建设	按照上级建设标准进行场地平整、硬化及相关功能设置等建设工作。	150	150	/	完成建设并投入运营	社事办	房宇亮	巩沂锋	城建办	镇财政			
2			横河镇建筑垃圾集中堆放场建设	按照上级建设标准进行场地平整、硬化及功能设置等建设工作。	150	150	/	完成建设并投入运营	社事办	房宇亮	巩沂锋	城建办	镇财政				

2025年新建项目

2025年度横河镇重大建设项目库

新建/续建项目	序号	项目名称	子项目序号	子项目名称	建设规模	预计总投资(万元)	2025年计划投资(万元)	2024年度计划完成情况	2025年度计划完成情况	责任单位	责任领导	具体负责人	主要配合部门	资金构成	征地、拆迁和政策法规等情况		备注					
															目标任务	相关单位						
2025年教育综合提升工程	9		1	中心小学提升项目	中心小学塑胶操场整修、新建停车棚、新建青少年射击项目训练场馆。	600	/	/	完成项目建设	社事办	房宇亮	巩沂锋	城建办	镇财政								
			2	石堰小学、龙南小学提升项目	石堰小学校舍外立面改造及厕所改造；龙南小学校园围墙整体改建。																	
			3	学校食堂改造提升	雨露小学实验校区、彭桥小学北校区食堂改造提升。																	
			4	横河幼儿园中心园区及龙南园区提升项目	横河幼儿园中心园区及龙南园区整体修缮。																	
	10	四社涌流域农村污水治理项目(国债项目)		城市辐射给排水系统能力提升，拟实施项目梅园、龙南区块城乡一体给排水、雨水、污水管网建设，总投资概算9486万元。	14457	/	/	2025年12月	城建办	徐鹏	周观庆	所涉村	上级资金			梅园、龙南等						
	11	横河镇翠源路道路改造工程		总长1.83公里，沙梅线至梅山路段道路进行拓宽至13m，沿线的管线、交安设施及路灯等附属设施同步重建。	2731	/	/	2025年6月前完成政策处理，2025年12月前完成土地报批及前期各类审批并开工。	城建办	徐鹏	桑嵘、陆徐隆	管理所、交警	镇财政	完成		梅园、大山						
	12	横河镇小岙桥危桥重建工程		总长25m，宽度7.7m，需横跨二类河南大江，危桥重建，目前为初步勘测阶段。	300	/	/	预计25年7月底完成	城建办	徐鹏	陆徐隆	交警、管理所	镇财政	完成		于段						

2025年度横河镇重大建设项目库

新建/续建项目	序号	项目名称	子项目序号	子项目名称	建设规模	预计总投资(万元)	2025年计划投资(万元)	2024年度计划完成情况	2025年度计划完成情况	责任单位	责任领导	具体负责人	主要配合部门	资金构成	征地、拆迁和拆迁安置等情况	
															目标任务	相关单位
2025年新建项目	13	2025年横河镇农村道路改造项目	1	新陆家路道路提升改造工程	全长: 629米, 进行路基路面工程、排水设施和安全设施完善等工程, 部分道路进行拓宽。	400	400	/	申报宁波路网加密工程, 预计2025年12月完成。	城建办	徐鹏	桑峰、陆徐隆	马廻村	镇财政, 宁波市按每公里80万元补助。	完工	马廻村
			2	公园南路道路提升改造工程	全长: 381米, 进行路基路面工程、排水设施和安全设施完善等工程(白改黑)。	135	135	/	申报宁波路网加密工程, 预计2025年12月完成。	城建办	徐鹏	桑峰、陆徐隆	马廻村	镇财政, 宁波市按每公里80万元补助。	完工	马廻村
			3	龙南西公路改造提升工程	全长: 850米, 进行路面“白改黑”, 增设交安设施等工程。	330	330	/	申报慈溪大中修工程, 预计2025年12月完成。	城建办	徐鹏	桑峰、陆徐隆	龙南村	镇财政, 慈溪市按工程直接费60%补助。	完工	龙南村
			4	乌玉桥东路道路改造工程	全长: 450米, 进行路面“白改黑”, 增设交安设施等工程。	120	120	/	申报慈溪大中修工程, 预计2025年12月完成。	城建办	徐鹏	桑峰、陆徐隆	乌玉桥村	镇财政, 慈溪市按工程直接费60%补助。	完工	乌玉桥村
			5	康壮路(六岙公路)改造提升工程	全长: 1300米, 进行路面破板凿除; 路面“白改黑”, 增设交安设施等工程。	330	330	/	申报慈溪大中修工程, 预计2025年12月完成。	城建办	徐鹏	桑峰、陆徐隆	子陵村	镇财政, 慈溪市按工程直接费60%补助。	完工	子陵村
			6	秦榭路改造提升工程	全长: 1000米, 进行路面破板凿除; 路面“白改黑”, 增设雨水管, 交安设施等工程。	300	300	/	申报慈溪大中修工程, 预计2025年12月完成。	城建办	徐鹏	桑峰、陆徐隆	马廻村	镇财政, 慈溪市按工程直接费60%补助。	完工	马廻村
			7	秦湖路改造提升工程	全长: 1200米, 进行路面“白改黑”, 增设雨水管, 交安设施等工程。	360	360	/	申报慈溪大中修工程, 预计2025年12月完成。	城建办	徐鹏	桑峰、陆徐隆	秦廻村	镇财政, 慈溪市按工程直接费60%补助。	完工	秦廻村
			8	里岙路改造提升工程	全长: 750米, 进行路面破板凿除; 路面“白改黑”, 增设雨水管, 交安设施等工程。	200	200	/	申报慈溪大中修工程, 预计2025年12月完成。	城建办	徐鹏	桑峰、陆徐隆	董岙村	镇财政, 慈溪市按工程直接费60%补助。	完工	董岙村
			9	湖仑路改造提升工程	全长: 1400米, 进行路面破板凿除; 路面“白改黑”, 增设交安设施等工程。	320	320	/	申报慈溪大中修工程, 预计2025年12月完成。	城建办	徐鹏	桑峰、陆徐隆	梅湖村	镇财政, 慈溪市按工程直接费60%补助。	完工	梅湖村

2025年度横河镇重大建设项目库

新建/续建项目	序号	项目名称	子项目序号	子项目名称	建设规模	预计总投资(万元)	2025年计划投资(万元)	2024年度计划完成情况	2025年度计划完成情况	责任单位	责任领导	具体负责人	主要配合部门	资金构成	征地、拆迁和政策处理等情况		备注
															目标任务	相关单位	
2025年新建项目	14	横河镇王梁智造产业园项目		横河镇王梁智造产业园项目	项目总用地面积约221.09亩，总建筑面积约29.15万平方米，分四期开发。	100000	5000	项目谋划	项目完成供地，开工建设。	发展服务办	徐吉	韩强	石堰村、马堰村	市交通局		石堰村、马堰村	
			1	横河镇梅园村莫太夫人文化传承点改造工程	该工程由恁山文旅公司出资实施，涉及总建筑面积335.18㎡，主厅建筑面积为254.71㎡，7开间，其中主厅有4间为原有建筑改造；3间为新建，面积为114.65㎡；主厅原地坪为水泥地坪，现改为800X600X25花岗岩石板。	120	320	/	2025年10月完工	城建办	徐鹏	桑霖	梅园村	恁山文旅有限公司	完工	梅园村	
			2	陶艺工坊装修工程	该工程由恁山文旅公司出资实施，旨在通过品牌化空间运营，提升陶艺文化的传播和陶艺教育的体验。项目设计包括陶艺教室及庭院景观菜园，旨在为游客和学员提供一个集陶艺学习、创作、展示及休闲于一体的综合空间。总面积约290平方米，其中陶艺教室220平方米，庭院景观菜园70平方米。	32	32	/	2025年10月完工	城建办	徐鹏	桑霖	梅园村	恁山文旅有限公司	完工	梅园村	
			3	梅园村竹山会客厅装修工程	该工程由恁山文旅公司出资实施，旨在打造一个集会议、展示、休闲于一体的多功能空间。该项目将通过品牌化空间营造，提升梅园村的文化氛围和接待能力，为游客和村民提供一个舒适、优雅的交流平台。该项目涉及总面积240平方米。	40	40	/	2025年10月完工	城建办	徐鹏	桑霖	梅园村	恁山文旅有限公司	完工	梅园村	
			4	梅园村溪上茶咖装修工程	该工程由恁山文旅公司出资实施，旨在打造一个集餐饮、茶室、氧吧、议事、休闲活动于一体的综合空间。该项目以尊重原始地貌、植被为原则，营造与自然亲近融合的经营氛围。该项目涉及总面积600平方米，预算约50万元。	50	50	/	2025年10月完工	城建办	徐鹏	桑霖	梅园村	恁山文旅有限公司	完工	梅园村	
				合计	124955	20470											

2025年度横河镇重大建设项目库

新建/续建项目	序号	项目名称	子项目序号	子项目名称	建设规模	预计总投资(万元)	2025年计划投资(万元)	2024年度计划完成情况	2025年度计划完成情况	责任单位	责任领导	具体负责人	主要配合部门	资金构成	征地、拆迁补偿等事宜		备注
															目标任务	相关单位	
1		2025年慈溪市横河镇高标准农田建设项目			项目涉及东畝、龙南、龙泉、梅湖、梅园、梅山、伍梅、洋山、童畝、孙家畝、彭南、等13个村，实施面积为3347亩。建设内容主要包括灌溉与排水工程、田间道路工程以及农田防护与生态环境保护工程等，具体如下：一是灌溉与排水工程，村砌明渠(沟)8.034公里，铺设排水暗管2.688公里；二是田间道路工程，涉及长度7.746公里，其中生产路硬化或维修3.203公里，机耕路硬化4.543公里，总面积约22900平方米；三是农田防护与生态环境保护工程，建设防护岸1条，两岸长度276米。	1251	1251	/	2024年12月进场施工，2025年12月完工。	农办	王津	胡可人	东畝、龙南、梅湖、梅园、彭南、童畝、孙家畝、伍梅、洋山、湖、陵	上级补助1004万元	零星用地	政策处理由涉及村承担	
2		横河镇油菜生产基地(梅湖村)建设项目			主要对4条道路和4条进水渠进行修建改造，分别为：①支路1道路硬化，长209米，宽2.8米。②支路2道路硬化，长195米，宽2.8米。③支路3道路硬化，长196米，宽3米。④支路4道路硬化，长204米，宽3.2米。⑤进水渠1修建，209米。⑥进水渠2修建，204米。⑦进水渠3、4修建，一般土方开挖、砂石垫层、混凝土路面、浆砌块石和传力杆。进水渠修建主要内容包含：一般土方开挖、土方回填、砂石垫层、普通混凝土、钢筋加工安装、塑料管铺设、手提闸门和伸缩缝。	62.5	62.5	/	2024年12月进场施工，2025年6月完工。	农办	王津	沈一蓓	梅湖村	上级补助51万元	零星用地	政策处理由涉及村承担	
3		横河片美丽河湖片区建设项目	1	关紫岭江(梅园一龙南)拓宽改造项目	清淤疏浚17公里，堤岸整治19公里，卡口整治14个，绿化提升7515平方米，节点打造3个，水环境提升28公里，河湖清障1.7平方公里，河道保洁3座等。其中关紫岭江(梅园一龙南)拓宽改造项目，长度2公里，拓宽至15米，南侧休闲道宽度3.5米；清淤疏浚17公里，堤岸整治19公里。	3862	1862		绿化提升7515平方米，节点打造3个，水环境提升28公里，河湖清障1.7平方公里，河道保洁3座等。	农办	王津	孙华杰	管理所	市财政按工程建安费的60%补助，最高不超过1400万元。总投资4500万元，其中730万元为政策处理费。			
			2	清淤疏浚													
			3	卡口整治													
			4	节点打造、绿化提升等													

2025年度横河镇重大建设项目目录

新建/续建项目	序号	项目名称	子项目编号	子项目名称	建设规模	预计总投资(万元)	2025年计划投资(万元)	2024年度计划完成情况	2025年度计划完成情况	责任单位	责任领导	具体负责人	主要配合部门	资金构成	征地、拆迁和行政管理等情况		备注	
															目标任务	相关单位		
2025年度续建项目	4	2024年度燕溪市横河镇泮山江(城区段)综合整治工程			疏浚河道1331米,疏浚土方13760.43立方米,河道岸线整治1869米,道路提升1488米,挡墙加高铝合金闸门3处,挡墙加高铝合金闸门2处,河道绿化及标识标牌等。	391	150	基本完成疏浚清淤,岸线整治约800米	河道岸线整治完成,道路提升1488米,挡墙加高铝合金闸门3处,挡墙加高铝合金闸门2处,河道绿化及标识标牌等。	农办	王津	孙华杰 周彤芳	农规所 城建办	市财政补贴100%				
	5	关紫岭江上游小流域治理工程—龙南村柘岙溪	1	拓宽主流溪坑	本工程主要通过拓宽主流溪坑,新开下游泄洪箱涵等建设,提升项目区的行洪排涝能力,整治溪坑长度2200米,桥梁重建6座,节制闸重建1座等。	1208	1000	完成主体量的90%	预计2025年4月完成	农办	王津	孙华杰	农规所 城建办	市财政控工程建安费的60%补助				
	6	关紫岭江上游小流域治理工程—梅园村荷岙溪	1	主流溪坑整治	本工程主要通过拓宽主流溪坑,新开下游泄洪箱涵等建设,提升项目区的行洪排涝能力,整治溪坑长度2500米,桥梁重建5座等。	1796	1362	拓宽主流溪坑,新开下游泄洪箱涵等建设,提升项目区的行洪排涝能力,整治溪坑长度2500米。	桥梁重建5座	农办	王津	孙华杰	农规所 城建办	市财政控工程建安费的60%补助				
	7	慈溪市横河镇梅湖溪(大山溪坑)生态小流域治理工程(1期)	1	新建溪道挡墙及拦水堰	本工程主要通过新建溪道挡墙,拦水堰、人行桥、游步道等,整治溪坑长度2500米。	699	699	7新建溪道挡墙,拦水堰、人行桥、游步道。	整治溪坑长度2500米。	农办	王津	孙华杰	农规所 城管	市属水库上流溪坑由市政府全额承担				
				2	湿地改造、人行桥、游步道等													

2025年度横河镇重大建设项目库

新建/续建项目	序号	项目名称	子项目号	子项目名称	建设规模	预计总投资(万元)	2025年计划投资(万元)	2024年度计划完成情况	2025年度计划完成情况	责任单位	责任领导	具体责任人	主要配合部门	资金构成	征地、拆迁和安置等情况		备注
															目标任务	相关单位	
8	横河镇秦童路提升改造工程				路线全长 1998.80m, 主要是对横河镇秦童路的提升改造。	371	71	基本完成路面水泥板面的浇筑	完成	城建办	徐鹏	陆隆	交警	镇财政, 宁波市按每公里80万元补助。	完成工程	秦童、伍岗、童岳	
9	2024年度横河镇乡村道路养护工程				共计4条乡村道路养护, 彭民支路、翠屏路、水福-陈山路建设内容包括道路破板维修和标线恢复, 洞池湖-上洞山路工程建设内容包括道路破板维修、排水设施完善和标线恢复。	300	200	完成彭民支路和永福-陈山路路面的破板维修	预计2025年5月完成	城建办	徐鹏	陆隆	交警	镇财政, 慈溪市按工程直接费60%补助。	完成工程	东上河, 上洞山, 洞池湖, 于陵	
10	上东山矿山风险点排除工程				慈溪市横河外东草山(上东山)废弃矿区生态环境治理恢复工程(建筑垃圾(灰岩)矿J8-19安全整治工程)	2878	2278	削坡完成进度达到50%, 截排水沟、截排水沟进度达到20%, 喷播完成进度达到20%	2025年12月	城建办	徐鹏	孙清	彭桥村、彭南村	市财政补贴70%	已完成政策处理	彭桥村、彭南村	

2025年度横河镇重大建设项目库

新建/ 续建 项目	序号	项目名称	子项 目序 号	子项目名称	建设规模	预计总 投资 (万 元)	2025年 计划投 资(万 元)	2024年度计 划完成 情况	2025年度计划完成 情况	责任 单位	责任 领导	具体 责任 人	主要配 合部门	资金构成	征地、拆迁和政策法规 落实情况		备注	
															目标 任务	相关 单位		
2025 年续 建项 目	12	慈溪市 X119 线(横河段) 重点区域综合 改造提升工程 项目		慈溪市 X119 线 (横河段) 重点区域综合 改造提升 工程项目	对老浒溪线(烛溪路—小桥江)道路及两侧环境综合改造提升,道路综合改造,相关配委市政附属及管线一井实施。	2350	2200	完成小桥江 箱涵工程	2025年12月	城建 办	徐福	周观 庆	龙泉村 、秦堰 村	镇财政			龙泉村、 秦堰村	
		合计				25482.5	20116											